



ACTA PARA LA DEFINICIÓN DEL CRONOGRAMA DE LAS DIFERENTES FASES DEL PROCESO DE ALIADO ESTRATÉGICO CON LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO, SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES SANTO DOMINGO, PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO, SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES SANTO DOMINGO EPMT-SD.

En la ciudad de Santo Domingo el día jueves 09 de junio del 2016, siendo las 09:30 en la oficina de la Gerencia General de la Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y las Terminales Terrestres Santo Domingo, se da por iniciada la sesión convocada, mediante Oficio EPMT-SD-GTT-174-2016 y Memorando EPMT-SD-SD-GTT-317-2016.

Los presentes comparecen la suscripción del acta para la definición del cronograma de las diferentes fases del proceso de Aliado Estratégico con la Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Terminales Terrestres Santo Domingo, para la construcción, equipamiento y operación del sistema de revisión técnica vehicular de la Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Terminales Terrestres Santo Domingo EPMT-SD. Los miembros de la Comisión Técnica-Económica acuerdan lo siguiente:

- El cronograma para el proceso del Aliado Estratégico quedará definido de la siguiente manera:

Nombre de tarea	DURACIÓN EN DÍAS CALENDARIO	FECHAN DE INICIO	FECHAN DE FINALIZACIÓN	HORA	
Publicación y Entrega de pliegos a operadores de lista corta y preparación de ofertas	35 días	23-jun-16	27-jul-16	8:00:00	17:00:00
Período de preguntas	7 días	28-jul-16	03-ago-16	8:00:00	17:00:00
Período de aclaraciones	8 días	04-ago-16	11-ago-16	8:00:00	17:00:00
Entrega de Ofertas	4 días	12-ago-16	15-ago-16	8:00:00	17:00:00
Fecha límite para verificación de requisitos mínimos o habilitación de los oferentes	10 días	16-ago-16	25-ago-16	8:00:00	17:00:00
Convalidación de errores	7 días	26-ago-16	01-sep-16	8:00:00	17:00:00
Fecha límite de calificación	15 días	02-sep-16	16-sep-16	8:00:00	17:00:00
Fecha estimada de Adjudicación (Aprobación del Directorio EPMT-SD)	7 días	17-sep-16	23-sep-16	-	-
Negociación y firma del contrato de implementación del Sistema de Revisión Técnica Vehicular	15 días	24-sep-16	08-oct-16	-	-
Preparación de Términos de Referencia para la contratación de la Plataforma de Supervisión y Control de la Revisión Técnica Vehicular	17 días	09-oct-16	25-oct-16	-	-
Contratación de la implementación de la plataforma de Revisión Técnica Vehicular (llave en mano, hardware y software)	19 días	26-oct-16	13-nov-16	-	-
Construcción de CRTV	78 días	09-oct-16	25-dic-16	-	-
Presentación de orden de compra e importación de equipamiento de RTV	8 días	09-oct-16	16-oct-16	-	-
Construcción e importación de equipamiento de	70 días	17-oct-16	25-dic-16	-	-





ACTA PARA LA DEFINICIÓN DEL CRONOGRAMA DE LAS DIFERENTES FASES DEL PROCESO DE ALIADO ESTRATÉGICO CON LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO, SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES SANTO DOMINGO, PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO, SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES SANTO DOMINGO EPMT-SD.

RTV					
Instalación del equipamiento de RTV	6 días	26-dic-16	31-dic-16	-	-
Fiscalización de obras de CRTV	84 días	09-oct-16	31-dic-16	-	-
Fiscalización de equipamiento de RTV	77 días	16-oct-16	31-dic-16	-	-
Pruebas de operatividad de la planta de RTV	5 días	01-ene-17	05-ene-17	-	-
Evaluación y certificación de la planta por parte de ANT	25 días	06-ene-17	30-ene-17	-	-
Revisión y ajuste del Instructivo de Revisión Técnica Vehicular en base a los resultados de la fase de pruebas	7 días	06-ene-17	12-ene-17	-	-
Aprobación de Instructivo por parte de Gerencia General	7 días	13-ene-17	19-ene-17	-	-
Inauguración del CRTV	1 días	30-ene-17	30-ene-17	-	-
Preparación de Pliegos para adquisición de adhesivos probatorios de RTV	6 días	23-jun-16	28-jun-16	-	-
Preparación, Conocimiento y Aprobación al Directorio de la EPMT-SD, de tasas del control en vía pública y tasas de RTV	11 días	13-jun-16	23-jun-16	-	-
Aprobación de Ordenanza de control y tasas de RTV	57 días	24-jun-16	19-ago-16	-	-


- ✦ Dar a conocer el siguiente cronograma al Gerente General de la EPMT-SD, para su respectiva aprobación y publicación en el portal web de la EPMT-SD www.epmtsd.gob.ec.


Ing. María del Carmen Ordoñez
(Subrogante)


Ing. Luz María Linares


Dr. Marcos Villareal


Ing. Leonor Cañar


Ing. Alexander Almeida

MIEMBROS DE LA COMISIÓN TÉCNICA ECONÓMICA

