

NOMBRE DE LA TAREA	DIAS CALENDARIO	FECHAS		
		INICIO	FIN	HORA
Fecha de Publicación del Proceso y Cronograma	3	miércoles, 5 de mayo de 2021	viernes, 7 de mayo de 2021	5:00:00 p. m.
Fecha límite para efectuar de preguntas	5	sábado, 8 de mayo de 2021	miércoles, 12 de mayo de 2021	5:00:00 p. m.
Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones	2	jueves, 13 de mayo de 2021	viernes, 14 de mayo de 2021	5:00:00 p. m.
Fecha límite para recepción de Ofertas	6	sábado, 15 de mayo de 2021	jueves, 20 de mayo de 2021	5:00:00 p. m.
Fecha límite para solicitar Convalidación de errores	6	viernes, 21 de mayo de 2021	miércoles, 26 de mayo de 2021	5:00:00 p. m.
Fecha límite para Convalidación de errores	5	jueves, 27 de mayo de 2021	lunes, 31 de mayo de 2021	5:00:00 p. m.
Fecha límite de calificación	3	martes, 1 de junio de 2021	jueves, 3 de junio de 2021	5:00:00 p. m.
Negociación (comisión SERT-SD)	1	viernes, 4 de junio de 2021	viernes, 4 de junio de 2021	5:00:00 p. m.
Fecha estimada de Adjudicación (Aprobación del Directorio)	2	sábado, 5 de junio de 2021	domingo, 6 de junio de 2021	
Firma del Contrato (Gerencia General)	11	lunes, 7 de junio de 2021	jueves, 17 de junio de 2021	

NOTA: Las preguntas y respuestas se realizaran a través del correo electrónico [comisionsertsd@epmtd.gob.ec](mailto:comisionsertsd@epmtd.gob.ec)